ГУАП

КАФЕДРА № _41_

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕ	ЕНКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)		
			Мирошниченко Н.И.
должность, уч. степо	ень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ			
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ			
по курсу: Организация процесса разработки программного			
обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten			
	плп		
РАБОТУ ВЫПОЛН	IVIJI		
СТУДЕНТ гр. №	45113	04.09.2025	Э.Ю. Дрегер инициалы, фамилия
		подпиов, дата	ттапаны, фатит

Цель и задача работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
- 2. Разработать карточки проекта с артефактами.
- 3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

После изучения методических материалов и регистрации в приложении Kaiten, последовало непосредственное изучение предложенного задания. В задании предлагалось следующее условие:

«Дружный коллектив студии по разработке программных систем ре шил с реализовать веб-приложение. На собрании составили технические характеристики приложения, обсудили его дизайн и контент. Для организации процесса разработки выбрали систему планирования Kaiten, методологию Kanban, создали команду «Ракета» и определили следующие задачи проектирования.

- 1. Исследование характеристик сайтов-конкурентов.
- 2. Перенос на личный сервер.
- 3. Выбор программных средств реализации.
- 4. Установка сервера.
- 5. Разработка автоматизированной базы данных веб-приложения.
- 6. Разработка прототипа клиентской части.
- 7. Реализация веб-страниц приложения.
- 8. Выбор языка программирования и его оптимизации.

Была проведена работа над карточками. Созданы все этапы проекта. Благодаря данной системе управления проектами, настройка карточек была очень гибкой и продуманной для обычного пользователя. Были созданы карточки с детализацией подзадач на основе чек-листов, добавили метки, назначили ответственных за выполнение, дату выполнения работы и другие атрибуты. Данные карточки и их атрибуты представлены на рисунках 2, 3 и 4.




Рисунок 1 – Карточка «Разработка прототипа клиентской части» и её атрибуты.




Рисунок 2 – Карточка «Реализация веб-страниц приложения» и её атрибуты.




Рисунок 3 – Карточка «Выбор языка программирования и его оптимизации» и ее атрибуты.

Далее по мере выполнения задач перемещали их в столбики «В работе» и «Готово». Результат работы представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 - Доска пространства с задачами проекта

Представление задач и графика их выполнения в табличном формате представлено на рисунке 5.




Рисунок 5 - Представление задач и графика их выполнения в табличном формате

Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE представлено на рисунке 6.




Рисунок 6 - Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы успешно освоены практические аспекты организации процесса разработки программного обеспечения с использованием современной системы управления проектами Kaiten.

Ключевые достижения включают:

- **Полное освоение** функционала облачной системы Kaiten
- Успешную реализацию создания проектного пространства
- Эффективную разработку проектных карточек с необходимыми артефактами
- Полноценную организацию всего процесса разработки ПО в рамках системы

Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объеме, что позволило получить комплексные навыки работы с системой управления проектами Kaiten.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Наумов О. Обзор ПО для управления проектами. URL: https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-upravleniya-proektami
 - 2. База знаний Kaiten. URL: <u>ЛР ГУАП1 | Kaiten</u>
- 3. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. Санкт-Петербург: Лань, 2025. 216 с.